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Auditoría documental del proyecto
BESS Capella VI Buenavista
Evaluación técnica administrativa y de coherencia documental

Control del documento Identificación

Código CS AUD BESS 2026 CapellaVI 01

Expediente AT24/029

Versión y fecha 1.0  |  18 de octubre de 2026

Destinatario Jose y Canarias Sostenible

Objeto Revisión independiente del expediente identificado

Fuentes Proyecto subsanado informe urbanístico aportado y anuncio oficial

Estado Informe final de revisión documental
 

Dictamen documental
El expediente no reúne todavía una base documental coherente para considerarlo un proyecto de 
ejecución completamente justificado. La recarga depende de una ampliación propuesta y de refuerzos de 
red no acreditados como ejecutados. Se requieren subsanaciones sobre el suelo, la geometría, la 
definición de activos, los cálculos eléctricos y las justificaciones de seguridad. La valoración se refiere al 
estado de la documentación, no a una instalación inspeccionada ni a una resolución administrativa.

Hallazgos Críticos Mayores Moderados

19 1 16 2
 

Cada hallazgo aporta localización, valoración, acción de cierre y fase de tramitación. El informe puede 
leerse por sí solo; no requiere consultar las auditorías de las demás instalaciones.
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1 Alcance método y criterio de valoración
El objeto es evaluar el proyecto BESS Capella VI Buenavista del expediente AT24/029. La revisión cruza 
memoria, cálculos, presupuesto, planos, fichas y documentos de acceso con el anuncio administrativo y el 
informe urbanístico aportado.

Se han realizado extracción y búsquedas del contenido, lectura dirigida de los apartados relevantes, 
contraste visual de planos y fichas, revisión de coherencia y recálculo independiente de magnitudes. Se 
conserva la huella de las fuentes. La búsqueda de una mención no se utiliza por sí sola para declarar 
ausente un documento de todo el expediente administrativo.

La revisión corresponde a documentación en información pública. Se diferencia lo necesario para fijar la 
identidad y viabilidad de la actuación de las verificaciones propias de construcción y explotación. Una 
justificación pendiente en el proyecto no equivale a un defecto físico demostrado ni obliga por sí sola a 
denegar una autorización previa.

No se han realizado visita, mediciones, acceso al expediente interno ni ensayos de fabricante. Tampoco 
se han validado criptográficamente todas las firmas. Las piezas ambientales independientes, títulos de 
suelo o acuerdos que no se han aportado quedan identificados como límites de alcance. Este documento 
no es un certificado de instalación ni un acta de organismo de control.

Nivel Significado operativo

Crítica Contradicción que impide sostener una función esencial con las condiciones de acceso 
documentadas.

Mayor Error, contradicción o justificación pendiente que afecta a alcance, seguridad, 
compatibilidad o verificabilidad.

Moderada Diferencia aritmética, de medición o presentación que debe corregirse y puede influir en 
otras verificaciones.

 

La gravedad expresa prioridad de subsanación documental. No es una categoría sancionadora ni una 
evaluación probabilística del riesgo. Las recomendaciones de cierre se asignan a la fase pertinente y 
deberán ser respondidas por el titular, el proyectista o el órgano que corresponda.

Reglas de evidencia

Hecho acreditado es el que se localiza en una fuente identificada o resulta de un cálculo reproducible. 
Interpretación es la consecuencia técnica razonada. Cuestión pendiente es la que exige un documento, 
dato o contraste adicional. No se atribuyen intenciones, infracciones o causas de error sin evidencia 
suficiente.
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2 Documentación y trazabilidad
Las referencias P1, U1 y A1 identifican las fuentes de este informe. Las páginas citadas corresponden al 
ordinal del PDF, contando la portada como página 1. La numeración impresa interna puede ser distinta.

P1 Proyecto técnico administrativo subsanado

20260902_31_Proyecto técnico subsanado(1).pdf

Extensión 654 páginas. Huella SHA256 de la copia examinada.

744be40c6dc50da008692081b4fc6e62f2896b96a8f0440988bfef60dfca4289

U1 Informe de compatibilidad urbanística aportado

20260721_17_Informe de compatibilidad urbanística(1).pdf

Extensión 29 páginas. Huella SHA256 de la copia examinada.

4f5cae9ebac68eb3c980fa5ea1d96e769af29f7b602a057d539cf2fe9307241f

A1 BOC 207 anuncio 3578 de 16 de octubre de 2026

BOC_2026_207_3578.pdf

Extensión 2 páginas. Huella SHA256 de la copia examinada.

21d25587044de9abfd3da9d9730987086dd543a6b0b83b6da79126a74f39924a

Límite de atribución: U1 es una copia genérica sin firma visible de atribución a Capella VI. Se incorpora 
como contraste territorial del mismo ámbito. No se presenta como certificado municipal ni como informe 
específico firmado para esta sociedad.

Consultar el anuncio oficial 3578

https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2026/207/3578.html
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3 Caracterización y comprobaciones

Parámetro Dato declarado en P1

Sociedad y NIF Capella Batteries VI SL  B56384084

Instalación BESS Capella VI Buenavista independiente de generación

Unidades de batería 6 PowerTitan 3.0 ST6900UX 4H

Energía nominal redondeada 41,4 MWh

Potencia AC declarada 10,8 MW

Acceso de generación 9,8 MW

Transformación Dos MVS7400 LS de 7.400 kVA

Conexión Barras de 20 kV en SE Buenavista

Parcela de implantación 5911101DS5151S

Parcela indicada para el centro 001700100DS51B0001AB

Superficie y vallado declarados 1.917 m² y 182 m en P1 p 38

PEM y PEC 4.588.434,17 euros y 4.909.624,56 euros
 

Comprobaciones favorables: La identificación y el presupuesto del anuncio coinciden con el proyecto en 
lo esencial. Se han verificado la multiplicación de unidades por energía nominal, el acceso de generación, 
la potencia AC declarada y el total presupuestario. Estas coincidencias no resuelven las discrepancias 
detalladas en los hallazgos.

Comprobación Resultado propio Lectura

Corriente a 20 kV y factor de potencia 1 282,90 A Sin coeficiente de simultaneidad

Energía neta para cuatro horas 39,2 MWh Debe verificarse en frontera

Autonomía bruta ideal E dividida por P 4,22 h No incluye auxiliares ni pérdidas

Límite ideal de recarga a 18 kW 2.300,00 h Solo escenario de 18 kW

Límite ideal de recarga a 1.500 kW 27,60 h Propuesta condicionada a refuerzos

240 mm² bajo tubo con coeficientes del 
proyecto 345 × 0,9 × 0,9 × 0,8 = 223,56 A Contraste de base de fabricante

400 mm² bajo tubo con coeficientes del 
proyecto 450 × 0,9 × 0,9 × 0,8 = 291,60 A No sustituye el cálculo definitivo

 

Los ensayos de sensibilidad reutilizan hipótesis del proyecto para localizar diferencias. No constituyen un 
redimensionado ejecutivo. La admisibilidad definitiva depende del trazado, régimen de carga, temperatura, 
reactiva y agrupamiento reales.
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4 Hallazgos y acciones de subsanación

H01 Ampliación de demanda condicionada a refuerzos de red

Crítica  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 192 a 194 describen 18 kW. P1 pp 645 a 646 incluyen una propuesta previa de 
ampliación a 1.500 kW. La distribuidora indica 0,00 MW adicionales disponibles sin refuerzo y exige 
ampliar dos transformadores 66/20 kV de 36 a 40 MVA. P1 p 652 contiene un formulario de aceptación sin 
completar.

Valoración: La propuesta previa no equivale al permiso final de 1.500 kW. La memoria no integra esta 
condición. Incluso si se materializa la ampliación, 41,4/1,5 = 27,60 horas de carga ideal, sin pérdidas ni 
auxiliares. No queda demostrada la operación recurrente anunciada con el acceso documentalmente 
consolidado.

Subsanación y criterio de cierre: Aportar aceptación, condiciones económicas, permiso actualizado, 
programa de refuerzos y puesta en servicio. Definir escenarios con 18 kW y con 1.500 kW, sin dar por 
autorizado el segundo.
Etapa de cierre: Antes de cerrar la viabilidad funcional y el alcance de la autorización. Base de contraste N4 y balance de 
energía.

H02 Clasificación del suelo contradictoria

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 22, 34 y 37 califican la implantación como suelo urbano industrial. U1 pp 2 a 7 
describen suelo rústico con categorías SRPI 2 y SRPP 3. U1 condiciona la viabilidad a localizar la 
actuación en SRPI 2.

Valoración: La copia U1 carece de una atribución firmada inequívoca a esta sociedad. Su contenido se 
usa como evidencia territorial genérica, no como informe municipal favorable de Capella VI. La 
información catastral no sustituye la clasificación urbanística. La cédula GRAFCAN anexa declara valor 
informativo. La contradicción no prueba por sí misma una ocupación ilegal de SRPP 3.

Subsanación y criterio de cierre: Aportar certificado o informe municipal vigente, plano de categorías 
georreferenciado y superposición de baterías, transformadores, accesos y centros. Precisar el título 
urbanístico aplicable y corregir la memoria.
Etapa de cierre: Antes de resolver la compatibilidad territorial. Base de contraste N5 y documentación urbanística U1.

H03 Perímetro y superficie sin correspondencia geométrica verificable

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 p 38 publica diez vértices A a J y atribuye 1.917 m² y 182 m al recinto. El vértice B tiene X 
igual a 445.720,40 m, frente a valores próximos a 455.7xx m en los restantes vértices. La tabla se repite 
en los proyectos colindantes.

Valoración: El vértice B introduce un desplazamiento aproximado de 10 km. La poligonal publicada da 
aproximadamente 136.864,60 m² y 20.272,13 m de perímetro, con el orden A a J. Un ensayo meramente 
diagnóstico cambiando B a 455.720,40 m tampoco reproduce las cifras declaradas: 3.264,60 m² y 291,34 
m. Ese ensayo no constituye una corrección aceptada del levantamiento.

Subsanación y criterio de cierre: Entregar levantamiento firmado, archivo de vértices y polígono de 
cada ámbito exclusivo y común. Recalcular superficies y vallados desde la geometría aprobada. Corregir 
también signos y formato de las coordenadas geográficas.
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Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Comprobación geométrica reproducible del 
anexo A.

H04 Independencia declarada y zonas compartidas sin deslinde funcional

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 p 24 menciona un edificio para nueve proyectos futuros. P1 pp 65 a 67 y 181 declaran 
infraestructura exclusiva. El plano 17, P1 p 529, representa cinco sistemas y un edificio compartido; el 
plano 46, p 558, dibuja ramales separados.

Valoración: Una implantación común puede mantener medidas y circuitos independientes. La 
contradicción aparece cuando el carácter exclusivo se extiende sin matices a servicios que el propio plano 
identifica como compartidos. No se puede deducir de ello un único cable común ni un fraccionamiento 
irregular. La referencia a nueve proyectos requiere aclaración del alcance.

Subsanación y criterio de cierre: Delimitar activos exclusivos y compartidos, titularidad, explotación, 
acceso de terceros, servicios auxiliares, mantenimiento y emergencias. Corregir la referencia a nueve 
proyectos o aportar el desarrollo completo.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Trazabilidad de alcance y N1.

H05 Reducción no demostrada de la corriente de diseño en media tensión

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 177 a 180 y 182 a 185 emplean ku igual a 0,8. La memoria usa bases de 375 A para 
240 mm² y 485 A para 400 mm². La ficha de P1 p 600 indica, bajo tubo, 345 A y 450 A respectivamente.

Valoración: La corriente de 282,90 A ya corresponde a la potencia de acceso, no a los 10,8 MW 
instalados. Volver a multiplicarla por 0,8 la reduce artificialmente a 226,32 A. Para el circuito agregado 
descrito, los 243 A admisibles declarados no cubren 282,90 A en régimen continuo. Si existen ramales 
separados, es necesario identificarlos y calcular sus cargas reales. La distribución del despacho entre 
PCS no reduce la corriente total del tramo agregado. Una capacidad cíclica superior exige un cálculo 
térmico transitorio y un perfil de carga acreditado, no un coeficiente genérico.

Subsanación y criterio de cierre: Recalcular por tramo a la máxima potencia autorizada y al rango de 
reactiva comprometido, con geometría, agrupamiento, tubo, terreno y temperatura reales. Justificar un 
eventual límite de corriente o un cálculo cíclico validado.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste N2 e hipótesis y fichas del propio proyecto.

H06 Cortocircuitos calculados con datos no conciliados con los anexos

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 186 a 188 adoptan 8 por ciento de impedancia y 250 MVA de red. La ficha MVS de P1 p 
588 indica 7 por ciento con tolerancia de más o menos 10 por ciento. La propuesta de P1 p 646 aporta 
866 MVA máximos y 174,7 MVA mínimos.

Valoración: En la simplificación de red infinita usada por la memoria, 3.700 kVA por devanado a 690 V y 
7 por ciento dan 44,23 kA, frente a 38,70 kA con 8 por ciento. Con 6,3 por ciento se obtienen 49,14 kA. 
Son valores de contraste, no un cálculo definitivo del transformador de tres devanados. En barras de 20 
kV, 866 MVA equivalen aproximadamente a 25 kA; no procede describir todos los datos de red como 
ausentes.

Subsanación y criterio de cierre: Incorporar parámetros del fabricante por devanado, impedancia aguas 
arriba, máximos y mínimos de red, contribución de convertidores y tiempos de despeje. Verificar poder de 



CANARIAS SOSTENIBLE    |    CAPELLA VI BUENAVISTA    |    AT24/029

CS AUD BESS 2026 CapellaVI  |  v1.0  |  7 de 16

corte, soportabilidad y pantallas de cables en cada ubicación.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste N2 y N3.

H07 Selectividad y ajustes de protección pendientes de demostración

Mayor  |  Justificación no acreditada en las secciones examinadas

Evidencia: P1 pp 189 a 192 enumeran funciones 50, 51, 50N, 51N, 67N, 27, 59, 81 y 50BF. La 
parametrización se remite a una coordinación posterior con la distribuidora. Las conclusiones, en cambio, 
presentan la selectividad como garantizada.

Valoración: La lista de funciones no demuestra coordinación entre PCS, transformadores, cables y red. 
Faltan en esas secciones curvas, ajustes, relaciones de medida, tiempos y comprobación de defectos 
mínimos y máximos. La dirección de flujo es bidireccional. La conclusión debe ajustarse a la fase real de 
definición. El anexo de servicios auxiliares sí contiene verificaciones específicas de BT; no sustituye el 
estudio de coordinación de MT.

Subsanación y criterio de cierre: Aportar estudio de coordinación de MT y BT con ajustes, curvas, TC y 
TT, lógica de disparo, fallo de interruptor, enclavamientos y pruebas de inyección. Acordar los parámetros 
de interfaz con la distribuidora.
Etapa de cierre: Antes de construcción y validación final antes de energizar. Base de contraste N2 y N3.

H08 Puesta a tierra descrita sin verificación numérica completa de alta tensión

Mayor  |  Justificación numérica pendiente

Evidencia: P1 pp 194 a 197 describen malla de cobre de 50 mm², picas y objetivos de 10 o 5 ohmios. Se 
enumeran los datos necesarios sin presentar en esa justificación resultados de tensiones de paso y 
contacto. El anexo de BT de P1 pp 232 a 233 calcula 17,65 ohmios para su electrodo.

Valoración: Una resistencia objetivo no demuestra por sí sola seguridad frente a faltas a tierra. Se 
necesitan resistividad, corriente realmente evacuada por la malla, tiempo de despeje, geometría y 
evaluación de potenciales transferidos. La proximidad de varias instalaciones exige decidir las 
interconexiones de tierras. Los 17,65 ohmios de BT no deben extrapolarse a la malla de MT sin demostrar 
su identidad y régimen de conexión.

Subsanación y criterio de cierre: Presentar estudio de tierras de MT con cálculos de tensiones 
admisibles y previsibles, pantallas, vallados y accesos. Documentar la relación con BT y con tierras 
vecinas. Definir ensayos y criterios de recepción.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste N3 ITC RAT 13.

H09 Seguridad contra incendios pendiente de una solución final coherente

Mayor  |  Definición de seguridad y actualización reglamentaria pendientes

Evidencia: P1 p 31 cita RD 2267/2004. P1 pp 117 a 118 describen sistemas y separaciones mediante 
alternativas y ejemplos. La ficha de P1 p 586 distingue detección y aerosol de opciones como rociadores y 
alivio de presión.

Valoración: La referencia reglamentaria debe revisarse frente a N6 y su régimen transitorio. Un catálogo 
de opciones no define qué se instalará ni demuestra control de propagación, gases, intervención y aguas 
de emergencia. La estabilidad térmica de LFP no elimina estos escenarios. No se afirma que una 
tecnología concreta de extinción sea obligatoria en todos los casos.

Subsanación y criterio de cierre: Definir proyecto de seguridad y emergencia aplicable al recinto, 
distancias justificadas, opciones contratadas, ensayos del modelo, detección, parada, accesibilidad y 
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coordinación de intervención. Justificar expresamente la normativa y cualquier régimen transitorio.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste N6 y documentación del fabricante.

H10 Estudio de campo magnético con resultados sin completar

Mayor  |  Resultado expresamente pendiente

Evidencia: La tabla de P1 p 293 contiene campos de resultado sin valor y estados por verificar. Las 
secciones anteriores invocan un coeficiente 0,6 de atenuación y las posteriores ordenan no aplicar 
coeficientes fijos sin validación.

Valoración: No existe en esa tabla una comprobación numérica cerrada. La profundidad reduce la 
exposición por distancia y la geometría trifásica por compensación; no debe atribuirse al terreno un factor 
universal de apantallamiento. Tampoco se puede declarar una superación de límites a partir de una tabla 
vacía. Deben incluirse los circuitos cercanos y las zonas accesibles pertinentes.

Subsanación y criterio de cierre: Completar un modelo con coordenadas y corrientes fasoriales, 
profundidad, fases, paralelos, pantallas y circuitos próximos. Entregar valores calculados, puntos 
receptores y criterios de comparación. Revisar las conclusiones hasta disponer de resultados.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Coherencia interna y método físico de cálculo.

H11 Modelos de aparamenta y especificación de cable discordantes

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 62 a 65 identifican CGM 3 y afirman aislamiento en aire libre de gases fluorados. Los 
anexos desde P1 p 589 corresponden a cgm.zero24. P1 pp 81 a 83 describen HEPRZ1 como XLPE, 
mientras presupuesto y ficha especifican HEPR.

Valoración: La ficha pública del fabricante N8 identifica cgm.3 como aislamiento integral en gas. El anexo 
zero24 aporta una alternativa libre de gases fluorados, por lo que no se acredita que se vaya a instalar 
SF6. Sí queda indeterminado el equipo contratado. HEPR y XLPE tampoco son denominaciones 
intercambiables para cerrar parámetros térmicos y ensayos.

Subsanación y criterio de cierre: Unificar modelo, tecnología aislante, ficha, presupuesto y planos. 
Precisar tensión asignada y soportabilidad. Verificar el régimen de puesta en funcionamiento de la 
aparamenta según N7, incluidas las excepciones documentables, sin presumirlas.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste N7 N8 y fichas incorporadas.

H12 Autonomía de descarga sin garantía de energía útil en la frontera

Mayor  |  Prestación declarada no demostrada

Evidencia: P1 pp 20 a 21 declaran 41,4 MWh y cuatro horas a 9,8 MW. La ficha de P1 p 586 da 6.904 
kWh por unidad, redondeados a 6,9 MWh en la memoria.

Valoración: Cuatro horas requieren 39,2 MWh netos en la frontera. La capacidad bruta declarada deja 
solo 5,31 por ciento para pérdidas, reserva de carga y degradación. E/P da 4,22 horas ideales; no 
garantiza el servicio neto durante la vida útil. El redondeo de 6.904 a 6.900 kWh, por sí solo, no es una 
anomalía material.

Subsanación y criterio de cierre: Aportar garantía de energía útil y potencia en la frontera, estado de 
carga utilizable, temperatura, consumos y degradación por año. Definir reposiciones y ensayo de 
aceptación. Distinguir capacidad nominal, disponible y entregada.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Balance energético y condiciones de 
aceptación.
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H13 Rendimiento global y pérdidas sin conciliación aritmética

Moderada  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 233 a 235 presentan pérdidas MT del 0,05 por ciento y después una eficiencia de 
transporte MT del 98,5 por ciento. La conclusión mantiene un rendimiento global del 96 al 97 por ciento.

Valoración: El producto de las eficiencias de la tabla da entre 95,47 y 95,86 por ciento, según los 
extremos publicados. La discrepancia no demuestra cuál será el rendimiento real. Además, un 
rendimiento de descarga no es el rendimiento de ida y vuelta: este necesita incluir carga, batería, 
auxiliares y el intervalo completo de operación.

Subsanación y criterio de cierre: Corregir la aritmética y los límites físicos del balance. Calcular 
pérdidas por tramo y por régimen con datos de fabricante, separando rendimiento de descarga y de ciclo. 
No usar una cifra no conciliada para garantizar cuatro horas.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Recalculo aritmético del anexo A.

H14 Servicios auxiliares y autonomía de respaldo no conciliados

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 p 200 contiene el cuadro de cargas. P1 pp 198 a 199 hablan de tres horas de respaldo; el 
resumen de P1 p 236 indica al menos cuatro. La ficha MVS de P1 p 588 distingue dos horas estándar y 
otras autonomías opcionales.

Valoración: El cuadro suma 39,42 kW, aunque el párrafo inferior mantiene 38,82 kW. El margen de 5,20 
kW representa aproximadamente el 15,20 por ciento de los 34,22 kW sin reserva, no el 20 por ciento 
rotulado. Una opción de catálogo no acredita la autonomía suministrada. Debe distinguirse la UPS del 
MVS del respaldo de toda la instalación. La suma estimada tampoco equivale al consumo continuo 
medido. El proyecto incluye un anexo de cálculo BT adicional desde p 202; debe conciliarse con esta tabla 
y con los equipos finalmente adquiridos.

Subsanación y criterio de cierre: Unificar balance de cargas y simultaneidad, factor de potencia, 
arranques y reserva. Dimensionar batería y UPS por cargas críticas, temperatura, envejecimiento y fin de 
descarga. Demostrar la alimentación auxiliar compatible con el permiso de demanda.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste N9 y balance de cargas.

H15 Documentación ambiental y acústica remitida a piezas no aportadas

Mayor  |  Limitación de documentación accesible

Evidencia: A1 declara evaluación ambiental simplificada. P1 pp 139 a 140 remiten mapas y resultados 
acústicos al estudio ambiental. Se ha aportado P1 y U1, pero no una pieza ambiental independiente con 
esos resultados.

Valoración: La ausencia en el conjunto examinado no prueba que el expediente administrativo carezca 
de esos estudios. Impide verificar receptores, funcionamiento simultáneo, accidentes, alternativas y 
medidas. Las zonas comunes y sistemas próximos requieren un análisis integrado de los efectos 
relevantes. El estudio de residuos de obra no sustituye el plan de fin de vida de las baterías.

Subsanación y criterio de cierre: Facilitar documento ambiental y estudio acústico íntegros, consultas e 
informe ambiental cuando exista. Identificar efectos acumulados, receptores y condiciones de operación. 
Añadir mantenimiento, sustitución, gestión de baterías y restauración final.
Etapa de cierre: Antes de resolver el procedimiento ambiental y fijar sus condiciones. Base de contraste N1.
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H16 Cimentaciones y drenaje definidos mediante ejemplos y decisiones futuras

Mayor  |  Justificación de ejecución pendiente

Evidencia: P1 pp 108 a 109 describen dimensiones y espesores orientativos y remiten el dimensionado a 
las cargas y al terreno. La ficha de P1 p 586 atribuye 55.000 kg a cada unidad de batería y la de p 588, 
26.500 kg a cada MVS.

Valoración: Los planos y mediciones de obra civil deben poder trazarse hasta las cargas, apoyos y 
parámetros del terreno. La descripción general no equivale a un cálculo de cimentación o anclajes. Deben 
coordinarse drenaje ordinario y contención en escenarios de derrame o intervención, con las exigencias 
que determine el estudio de seguridad.

Subsanación y criterio de cierre: Aportar bases geotécnicas y cálculo de cimentaciones y anclajes con 
cargas reales, viento y sismo aplicables. Conciliar geometría, armados, cotas, acceso de grúas y drenaje 
con planos y mediciones.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Coherencia de proyecto de ejecución y fichas 
de equipos.

H17 Mediciones y presupuesto pendientes de conciliación con el alcance

Moderada  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 489 y 511; anuncio A1. PEC declarado 4.909.624,56 euros. La partida 03.03 mide una 
línea trifásica completa, con terminales y canalización en partidas separadas.

Valoración: El PEC publicado coincide con el total de contrata del proyecto. La coincidencia no valida la 
integridad del alcance. La partida 03.03 mide 3.450 m, frente a 3.421 m de memoria y anuncio; la 
diferencia es 29 m. Puede ser una reserva de tendido, pero debe identificarse. El resumen rotula un 7 por 
ciento como IVA y debe aclarar la naturaleza del impuesto y sus bases.

Subsanación y criterio de cierre: Entregar medición verificable por plano y circuito, cuadro de partidas 
exclusivas y comunes y presupuesto de todos los trabajos exigidos. Separar importe base, impuestos, 
refuerzos externos y condiciones económicas. No se presume sobrecoste ni doble facturación.
Etapa de cierre: Antes de la autorización de construcción. Base de contraste Coherencia económica documental y alcance 
de suministro.

H18 Correspondencia entre autorización de acceso y proyecto presentado

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: Portada y P1 pp 22 a 25, anexo de acceso desde p 645 y anuncio A1. P1 pp 645 a 646 
identifican la solicitud 937999 y el expediente original EDRD 761708, pero el presupuesto anexo de p 650 
titula Capella VII. Su alcance y titularidad deben corregirse antes de imputar obligaciones a esta sociedad.

Valoración: La referencia de una propuesta y el título de su presupuesto deben coincidir con la 
instalación a la que se exigirán los trabajos. La existencia de un presupuesto de refuerzo no acredita 
aceptación, pago o ejecución. Los datos deben incorporarse a una versión única del proyecto.

Subsanación y criterio de cierre: Aportar ficha de correspondencia entre expedientes, emplazamiento, 
potencia, energía y equipos, con confirmación del gestor. Rectificar las denominaciones erróneas y 
publicar la información corregida que proceda.
Etapa de cierre: Antes de cerrar identidad y condiciones del proyecto autorizado. Base de contraste N4 y trazabilidad 
administrativa.
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H19 Refuerzo externo de red sin integración económica y documental

Mayor  |  Contradicción o error acreditado

Evidencia: P1 pp 645 a 650 exigen ampliar dos transformadores de red. El presupuesto de p 650 
asciende a 3.275.174 euros, sin IGIC, y figura bajo el nombre Capella VII. El resumen de P1 p 511 
presenta un PEC de 4.909.624,56 euros para Capella VI.

Valoración: El refuerzo constituye una condición material para la propuesta de demanda. No debe 
sumarse sin más al PEC, porque las bases tributarias, imputaciones y posibles acuerdos con terceros no 
están conciliados. Tampoco puede darse por incluido sin identificar la partida y el reparto. El alcance del 
proyecto y su calendario dependen de esa resolución.

Subsanación y criterio de cierre: Corregir titularidad, determinar obligado y reparto de costes y aportar 
aceptación y calendario de ejecución. Presentar un coste completo conciliado, distinguiendo planta, 
conexión, refuerzo de red e impuestos.
Etapa de cierre: Antes de compromiso económico y viabilidad de demanda. Base de contraste Propuesta y presupuesto de 
distribuidora incorporados.

5 Matriz de cierre y documentación requerida
La documentación de respuesta debe conservar los identificadores de hallazgo, justificar los cambios y 
señalar dónde quedan incorporados. Una declaración genérica de cumplimiento no cierra una 
discrepancia cuantificable.

ID Prioridad Evidencia mínima para verificar el cierre

H01 Crítica Permiso de demanda vigente y balance horario conciliado

H02 Mayor Certificación urbanística y superposición de categorías

H03 Mayor Levantamiento y recálculo de superficie y perímetro

H04 Mayor Deslinde y régimen de activos exclusivos y compartidos

H05 Mayor Cálculo térmico por tramo y máxima corriente autorizada

H06 Mayor Estudio de cortocircuito con datos de red y fabricante

H07 Mayor Curvas ajustes relaciones de medida y pruebas

H08 Mayor Estudio numérico de tierras y potenciales transferidos

H09 Mayor Solución final de incendios y emergencia

H10 Mayor Resultados numéricos del modelo de campo magnético

H11 Mayor Lista de equipos y cables coherente con fichas y planos

H12 Mayor Garantía de energía útil y ensayo en frontera

H13 Moderada Balance de pérdidas y rendimiento corregidos

H14 Mayor Balance de auxiliares y autonomía de UPS

H15 Mayor Piezas ambientales y acústicas y plan de fin de vida
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ID Prioridad Evidencia mínima para verificar el cierre

H16 Mayor Bases del terreno cálculo estructural y drenaje

H17 Moderada Mediciones y presupuesto completos y conciliados

H18 Mayor Correspondencia de proyecto permiso y anuncio

H19 Mayor Coste y condiciones del refuerzo
 

Condiciones para una nueva revisión

Se requiere una versión consolidada firmada del proyecto, con registro de cambios y respuesta individual 
a los hallazgos. La nueva revisión deberá comprobar los documentos de acceso y la compatibilidad 
territorial antes de dar por cerrada la función de almacenamiento. Las verificaciones de construcción y 
puesta en servicio se cerrarán en su fase específica.

6 Conclusiones del expediente
El expediente no reúne todavía una base documental coherente para considerarlo un proyecto de 
ejecución completamente justificado. La recarga depende de una ampliación propuesta y de refuerzos de 
red no acreditados como ejecutados. Se requieren subsanaciones sobre el suelo, la geometría, la 
definición de activos, los cálculos eléctricos y las justificaciones de seguridad. La valoración se refiere al 
estado de la documentación, no a una instalación inspeccionada ni a una resolución administrativa.

La configuración modular y las fichas incorporadas permiten identificar los equipos principales. La suma 
nominal de unidades y el acceso de generación se pueden reconstruir. También existe un esquema que 
representa conexiones diferenciadas a Buenavista. Estas bases facilitan la subsanación, pero no 
sustituyen los cálculos ni los títulos pendientes.

La particularidad de Capella VI es la propuesta de demanda condicionada a refuerzos externos, con datos 
propios de cortocircuito y presupuesto incorporados. Deben usarse esos datos en lugar de mantener 
hipótesis genéricas. El presupuesto anexo con nombre de otra sociedad requiere corrección y conciliación 
económica.

No se considera acreditada una infracción por fraccionamiento ni una superación de límites de exposición. 
No se valida la compatibilidad urbanística del emplazamiento ni se afirma que se haya ocupado suelo 
protegido. Esas cuestiones requieren las evidencias concretas señaladas en el informe.

La actuación propuesta es solicitar la subsanación y una revisión consolidada. La resolución corresponde 
a la Administración competente; el diseño, a su técnico responsable. La documentación de seguridad 
debe poder verificarse antes de la ejecución y de la energización que corresponda.
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Anexo A Cálculos de contraste reproducibles

Operación Hipótesis Resultado

Corriente trifásica P dividido por raíz de 3 por U por factor de potencia 1 282,90 A

Admisibilidad 240 de memoria 375 por 0,9 por 0,9 por 0,8 243,00 A

Admisibilidad 240 de ficha bajo tubo 345 por 0,9 por 0,9 por 0,8 223,56 A

Admisibilidad 400 de memoria 485 por 0,9 por 0,9 por 0,8 314,28 A

Admisibilidad 400 de ficha bajo tubo 450 por 0,9 por 0,9 por 0,8 291,60 A

Caída de tensión a potencia de 
acceso R igual a 0,08 ohmios por km y L igual a 3,421 km 134,10 V  |  0,67 por 

ciento

Caída con corriente reducida Mismas R y L y corriente al 80 por ciento 107,28 V

Energía para cuatro horas 9,8 MW por 4 h 39,2 MWh

Rendimiento menor de tabla 0,988 por 0,996 por 0,985 por 0,985 95,47 por ciento

Rendimiento mayor de tabla 0,988 por 0,997 por 0,988 por 0,985 95,86 por ciento

Icc BT con impedancia 7 por ciento 3.700 kVA por devanado a 690 V y red infinita 44,23 kA
 

Las caídas se recalculan con la expresión resistiva simplificada del proyecto. No incluyen reactancia, 
elevación de resistencia con temperatura ni circulación de reactiva. Son comprobaciones aritméticas, no 
validación del enlace completo. La relación de cortocircuito del transformador exige después un modelo de 
tres devanados y de red finita.

La operación de P1 p 184 usa 226,32 A y publica 111,202 V. Su producto con raíz de 3, 0,08 ohmios por 
km y 3,421 km es aproximadamente 107,28 V. Además, la línea impresa con base 450 A no produce 
314,28 A: ese resultado corresponde a base 485 A.

Contraste de la poligonal publicada

Se toma la secuencia A B C D E F G H I J de P1 p 38. Se suma la distancia euclídea entre vértices 
consecutivos y el cierre J A. El área se obtiene por la fórmula de coordenadas de Gauss con el mismo 
orden. Los cálculos describen la tabla publicada, no el perímetro real de la parcela.

Caso Área calculada Perímetro calculado

Tabla publicada con B igual a 445.720,40 136.864,60 m² 20.272,13 m

Ensayo diagnóstico con B igual a 455.720,40 3.264,60 m² 291,34 m

Declaración de P1 p 38 1.917,00 m² 182,00 m
 

El segundo caso modifica un único dato para comprobar una posible errata. No propone ni acredita una 
corrección del levantamiento. Las diferencias restantes obligan a aportar una geometría fuente válida.



CANARIAS SOSTENIBLE    |    CAPELLA VI BUENAVISTA    |    AT24/029

CS AUD BESS 2026 CapellaVI  |  v1.0  |  14 de 16

Anexo B Evidencias gráficas localizadas
Extractos del propio P1. El plano 17 se encuentra en p 529; el plano 46 en p 558. Se reproducen para 
localizar el alcance conjunto y los ramales, sin modificar su contenido.

Figura B1 Plano 17 de implantación conjunta y zonas comunes. La leyenda identifica cinco sistemas y un edificio 
compartido.
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Anexo B Esquema eléctrico de conjunto
P1 p 558. El esquema debe leerse junto con la definición de activos y las condiciones de medida y 
protección. La representación de ramales separados no elimina la necesidad de definir las zonas y los 
servicios compartidos.

Figura B2 Plano 46 de esquema unifilar general. Representa ramales hacia Buenavista. Sus rótulos deben conciliarse con 
los titulares y circuitos definitivos.
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Anexo C Fuentes de contraste y control de versión
Fecha de consulta de fuentes públicas 18 de octubre de 2026. Se usan publicaciones oficiales y la página 
del fabricante. Las referencias normativas delimitan el contraste; no sustituyen las condiciones particulares 
del expediente ni convierten recomendaciones técnicas en obligaciones universales.

N1: Ley 21 de 2013 de evaluación ambiental. Anexo II grupo 4 n y anexo III. Procedimiento y efectos acumulados.

Consultar fuente N1

N2: Real Decreto 223 de 2008. Líneas de alta tensión e ITC LAT 06. Condiciones reales de instalación y cálculo.

Consultar fuente N2

N3: Real Decreto 337 de 2014. Instalaciones de alta tensión. ITC RAT 13 y contenido técnico del proyecto.

Consultar fuente N3

N4: Real Decreto 1183 de 2020. Régimen de acceso y conexión. Las condiciones deben acreditarse por el gestor.

Consultar fuente N4

N5: Ley 4 de 2017 del Suelo de Canarias. Contraste urbanístico. No se sustituye la certificación municipal por una 
consulta informativa.

Consultar fuente N5

N6: Real Decreto 164 de 2025. RSCIEI y disposiciones transitorias. Aplicabilidad concreta pendiente de justificar.

Consultar fuente N6

N7: Reglamento UE 2024 573. Artículo 13 apartados 9 y siguientes. Régimen de aparamenta y excepciones.

Consultar fuente N7

N8: Ormazabal ficha oficial cgm 3. Identificación comercial de la familia con aislamiento integral en gas.

Consultar fuente N8

N9: Real Decreto 842 de 2002. REBT. Dimensionado y protección de circuitos de baja tensión.

Consultar fuente N9

N10: Orden CTEE 266 de 2025. Instrucciones del procedimiento excepcional del artículo 6 bis. No se presume su 
necesidad ni concesión.

Consultar fuente N10

Control de versión

Versión Fecha Contenido

1.0 18 10 2026 Primera auditoría independiente del expediente con hallazgos trazables y cálculos de 
contraste

 

El cierre de un hallazgo debe registrar su respuesta, documento de soporte, versión del proyecto y 
verificación. Una revisión posterior conservará esta versión como antecedente y detallará qué 
conclusiones cambian.

https://www.gobiernodecanarias.org/energia/descargas/SCyER/Portal/Renovables/Normativa/20250723-Instrucciones-6-bis-OrdenCTEE_266_2025.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-18099
https://www.ormazabal.com/product/cgm-3/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2024-80236
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2025-7190
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-10295
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-17278
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-6084
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2008-5269
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12913
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